

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАУДО ЦДО
 В.А. Загудаева
 « 11 » Июль 2024 года



**План адаптации объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
 и предоставляемом на нем услуг для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН**

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
 Центр дополнительного образования
 до 31 декабря 2030 года**

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования (МАУДО ЦДО)	Россия, 624804, Свердловская область, Сухоложский район, город Сухой Лог, улица Юбилейная, дом 8а	№ 3	1. Установка пандуса для входа в здание и эвакуационном выходе (для всех категорий инвалидов) 2. Ремонт входной группы эвакуационного выхода 1 этажа с заменой дверных блоков (двери наружные и тамбурные). 3. Переустройство ступенек входа в актовый зал (для всех категорий инвалидов)	КР ТР	ДЧ-В	463 812,85 Договор № 1 от 03.06.24 ИП Фадеев Е.А.	Муниципальный бюджет	Загудаева В.А.	15.08.2024

				<p>4. Установка съемного перекидного пандуса.</p> <p>5. Установка перил (пристенных поручней).</p> <p>6. Установка тактильных и цветовых предупреждающих полос перед препятствием (дверь) на 1 этаже.</p> <p>7. Установка тактильной плитки на 1 этаже.</p>						
				<p>Капитальный ремонт помещения санузла на 3 этаже здания с расширением площади помещения (перенос кирпичной перегородки), устройством индивидуальных кабинок (2 штуки) и установкой поручней к умывальнику и 1 унитазу.</p>	КР	ДЧ-В	397 942,84 Договор № 2 от 07.06.24 ИП Фадеев Е.А.	Муниципальный бюджет	Загудаева В.А.	15.08.2024
				<p>1. Приобретение мобильного подъемного устройства.</p> <p>2. Установка информационных таблиц к помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75 м. со стороны дверной ручки.</p> <p>3. Приобретение информационной индукционной системы.</p> <p>4. Оснащение специализированным оборудованием для создания условий получения детьми-инвалидами качественного образования.</p>	ТР	ДЧ-В	583 000,00 Договор поставки № 1 ООО «САППОРТ»	Муниципальный бюджет	Загудаева В.А.	30.06.2024
					Орг.	ДП-доступен полностью для инвалидов с интеллектуальными нарушениями				

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)